

# ACTA DE REUNIÓN

**Fecha:**

27/04/2026

**Hora:**

22:00-22:15

**Plataforma:**

Google Meet

**Curso UMAG:**

Sistemas de Información Administrativa II

**Cursos UA:**

Ingeniería de Software, Desarrollo de Aplicaciones Móviles y Control de Calidad

**Proyecto:**

Imprenta Fuentes

---

**Asistentes:**

- Angelo Vargas - QA - UA
- Cristian Flores - Director - UMAG
- Lorenzo Cotta - Ingeniería de Software - UA

---

**Temas tratados:**

1. Perspectiva desde QA de la estrategia de trabajo coordinado entre Ing. de Software, Desarrollo, Dirección y Calidad, donde se utilizará metodología SCRUM.
2. Flujo de trabajo:
  - a. Entrega Sprint: Viernes por la tarde
  - b. Análisis QA
  - c. Pruebas QA
  - d. Resultado: Aprobado o rechazado
  - e. Corrección
  - f. Revalidación QA
3. Coordinación en el trabajo en lo que resta del semestre.

---

**Acuerdos:**

1. Se acuerda la periodicidad de los sprints QA cada una semana, donde las correcciones del sprint actual se verán reflejados en tareas para la siguiente semana.
2. Herramientas de gestión para QA: Jira, comunicación oficial por correo y registro de pruebas mediante formulario.
3. Basado en la entrega del 26 de abril, se destinará esta semana a correcciones de la entrega Requerimientos + BPMN.
4. Se acuerda comenzar a trabajar basado en sprints desde la semana del 4 de mayo.
5. Se acuerda uso de discord para reuniones y mensajería instantánea.

---

**Fecha próxima reunión:**

Por definir

---

**Responsable del acta:**

Cristian Flores

Director de Proyecto

Sistemas de Información Administrativa II – UMAG